IJA 2021-22 (Úkol 2)

Vedoucí týmu: Baláž Martin, xbalaz15 Člen týmu: Kuba Josef, xkubaj03

Člen týmu:

Priority: Nejvyšší priorita = 5, nejnižší priorita = 1

Zeleně podbarvené jsou požadavky pro 3. úkol.

Seznam požadavků

Priorita	Požadavek	Vlastník (má na starosti)	Předpokládaný termín
5	Vytvořený model pro diagram tříd a sekvenční diagram + sestavení projektu.	Josef Kuba	27.03.2022
5	Začátek práce na GUI, vytváření aplikace programově jsme si rozmysleli, protože by to bylo příliš časově náročné. Diagram tříd jsem nestihl, posunul jsem termín.	Martin Baláž	12.04.2022 (3. úkol)
5	Diagram tříd je možné načíst a uložit	Martin Baláž	20.04.2022
5	Sekvenční diagram je možné načíst a uložit + aktivace, vytváření a rušení objektů a začátek práce na GUI.	Josef Kuba	20.04.2022
2	Odhalení nekonzistence při editaci sekvenčního diagramu: např.: Neexistuje metoda odpovídající zprávě, uživatel má možnost nechat metody vytvořit v příslušné třídě, nebo si to rozmyslet.	Josef Kuba	30.04.2022
2	Odhalení nekonzistence při editaci diagramu tříd: např.: Ruším třídu, jejíž instance se používají v sekvenčním diagramu, uživatel má možnost zrušit instance v sekvenčním diagramu, nebo si to rozmyslet.	Martin Baláž	30.04.2022
3	Operace undo pro operační editace.	Martin Baláž	30.04.2022
5	Uživatel je schopen vytvořit diagram tříd (GUI) v rozsahu třídy, rozhraní, atributy, operace, dědičnost, asociace, realizace.	Martin Baláž	8.5.2022 (odevzdání)
5	Uživatel je schopen vytvořit sekvenční diagram (GUI) v rozsahu objektů, časové osy a integrace pomocí zpráv.	Josef Kuba	8.5.2022 (odevzdání)
1	Vygenerování Javadocu.	Josef Kuba	8.5.2022 (odevzdání)